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PROGRAMA EDUCATIVO:  

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E 

INNOVACIÓN DIGITAL  

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 

        

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA: EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA          CLAVE: E-EPT-3 
 

Propósito de aprendizaje de la 
Asignatura 

El estudiante evaluará el desarrollo de un proyecto de tecnologías de la información,  mediante el análisis 
y seguimiento de la gestión de los recursos invertidos a lo largo de las fases del proyecto, validará los 
objetivos cumplidos, el éxito alcanzado, tomando en cuenta las áreas de mejora en la ejecución del mismo. 

Competencia a la que 
contribuye la asignatura 

Desarrollar soluciones innovadoras de integración de tecnologías de la información mediante 
metodologías y herramientas de seguridad informática, internet de las cosas, sistemas inteligentes y 
administración de proyectos; con base en las normas y estándares aplicables para atender las áreas de 
oportunidad, resolver las necesidades y optimizar los procesos y recursos de diversos sectores. 

 Tipo de 
competencia 

Cuatrimestre Créditos Modalidad Horas por semana Horas Totales 

Específica 9 3.75 Escolarizada 4 60 
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Unidades de Aprendizaje 
Horas del Saber Horas del Saber Hacer Horas Totales 

   

1.- Evaluación del proyecto. 8 12 20 

2.- Cierre ejecutivo del proyecto. 8 12 20 

3.- Técnicas para la evaluación del proyecto. 8 12 20 

Totales 24 36 60 
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Funciones Capacidades Criterios de Desempeño 

Administrar proyectos de 
tecnologías de la información   a 
través de las metodologías de 
gestión y/o investigación, 
herramientas administrativas y 
financieras, considerando la 
normatividad y estándares 
aplicables para el cumplimiento de 
los objetivos establecidos. 

Formalizar proyectos de ingeniería 
de tecnologías de la información, 
mediante la culminación de todas 
las actividades, la liberación de 
entregables, cumpliendo los 
criterios de aceptación, 
documentando las lecciones 
aprendidas y evaluando el éxito del 
proyecto 

Elaborar un informe técnico que documente la ejecución del 
plan de un proyecto que contenga lo siguiente: 
 
- Breve descripción del proyecto. 
- Resumen de la ejecución del plan de gestión del proyecto. 
- Descripción de la metodología utilizada para la ejecución del 
proyecto. 
- Herramientas y técnicas empleadas. 
- Reporte de presentación de avances y prototipos entregados 
al cliente. 
- Reporte de cambios y desviaciones. 
- Datos del desempeño del proyecto. 
- Bitácora de ejecución del proyecto. 
- Conclusiones. 

 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Unidad de Aprendizaje I.  Evaluación del proyecto. 

Propósito esperado  
El estudiante evaluará los recursos invertidos en el desarrollo del proyecto, para validar el progreso y cumplimiento 
de los objetivos. 

Tiempo Asignado 
Horas del 
Saber  

8 Horas del Saber Hacer 12 Horas Totales 20 

 

Temas 
Saber 

Dimensión Conceptual 

Saber Hacer 

Dimensión Actuacional 

Ser y Convivir 

Dimensión Socioafectiva 

Técnicas de gestión de 
recursos de eficiencia 

Diferenciar entre las distintas técnicas de 
gestión de recursos. 

Establecer técnicas de gestión de 
recursos. 

Desarrollar el pensamiento 
analítico a través de la 
identificación de conceptos 
para resolver problemas 
asociados con la gestión de 
recursos del proyecto. 

Técnicas de gestión de 
recursos de  costos 

Identificar los conceptos relacionados 
con la gestión de recursos de costos. 

Determinar técnicas de gestión de 
recursos de costos. 

Evaluación del Progreso y 
cumplimiento de objetivos 

Comparar los objetivos cumplidos del 
proyecto con los planteados al inicio. 

Evaluar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 

 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 
Espacio Formativo 

Aula X 

Análisis de casos 
Equipos colaborativos 
Tareas de investigación 

Proyector.  
Pintarrón.   
Computadora 
Internet. 

Laboratorio / Taller  

 

 

 

 

 

Proceso de Evaluación 

Resultado de Aprendizaje Evidencia de Aprendizaje Instrumentos de evaluación 
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Los estudiantes comprenden, analizan y evalúan los 
recursos invertidos en el desarrollo del proyecto. 

A partir de un caso práctico, gestionar los 
recursos invertidos a lo largo del desarrollo 
del proyecto, evalúa y documenta el 
cumplimiento de los objetivos alcanzados 
en el proyecto. 

Lista de verificación 
Ejercicios prácticos 
Rúbrica  
Proyectos grupales  
Evaluación de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Aprendizaje II.  Cierre ejecutivo del proyecto. 
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Propósito esperado  
El estudiante aplicará técnicas de formalización para el cierre de proyectos así como la liberación de entregables, 
el cumplimiento de criterios de aceptación e informes técnicos. 

Tiempo Asignado 
Horas del 
Saber  

8 Horas del Saber Hacer 12 Horas Totales 20 

 

Temas 
Saber 

Dimensión Conceptual 

Saber Hacer 

Dimensión Actuacional 

Ser y Convivir 

Dimensión Socioafectiva 

Técnicas para la 
formalización del cierre del 
proyecto. 

Describir las técnicas de formalización de 
cierre del proyecto 

Verificar técnicas de formalización 
de cierre del proyecto. 

Asumir la responsabilidad y 
honestidad para realizar 
actividades en forma 
individual y en equipo en 
forma proactiva. 
 
Ejercer liderazgo en la 
práctica de laboratorio, 
coordinando las actividades 
para el buen resultado de la 
práctica o proceso a 
desarrollar. 

Liberación de entregables 
Identificar los entregables en la liberación 
del proyecto. 

Documentar entregables de la 
liberación del proyecto. 

Cumplimiento de criterios 
de aceptación 

Enlistar los criterios de aceptación del 
proyecto. 

Determinar criterios de aceptación 
del proyecto. 

Cierre de contratos y 
habilidades para la 
documentación del 
proyecto 

Identificar los diferentes documentos del 
cierre del proyecto. 

Estructurar documentos del cierre 
del proyecto. 

Elaboración de informes 
técnicos. registro de 
lecciones aprendidas 

Describir la estructura de los informes 
técnicos. 

Preparar informes técnicos del 
cierre del proyecto. 

 

 

 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 
Espacio Formativo 

Aula  

Análisis de casos 
Equipos colaborativos 
Tareas de investigación 

Proyector.  
Pintarrón.   
Computadora 

Laboratorio / Taller X 
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Internet. 

 

Proceso de Evaluación 

Resultado de Aprendizaje Evidencia de Aprendizaje Instrumentos de evaluación 

Los estudiantes formalizan y determinan los procesos 
necesarios del cierre del proyecto 

A partir de un proyecto de investigación, 
formaliza los entregables, criterios de 
aceptación y cierre del proyecto, 
documenta los informes técnicos de cierre 
y liberación del proyecto. 

Lista de verificación 
Ejercicios prácticos 
Rúbrica  
Proyectos grupales  
Evaluación de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Aprendizaje III. Técnicas para la evaluación del proyecto. 

Propósito esperado  
El estudiante evaluará proyectos de tecnología presentando resultados del análisis del impacto del proyecto, 
para la medición del éxito e identificación de áreas de mejora. 

Tiempo Asignado 
Horas del 
Saber  

8 Horas del Saber Hacer 12 Horas Totales 20 
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Temas 
Saber 

Dimensión Conceptual 

Saber Hacer 

Dimensión Actuacional 

Ser y Convivir 

Dimensión Socioafectiva 

Técnicas para la evaluación 
del proyecto 

Explicar las diferentes técnicas de 
evaluación del proyecto. 

Determinar técnicas de evaluación 
del proyecto. 

Asumir la responsabilidad y 
honestidad para realizar 
actividades de evaluación 
en forma individual y en 
equipo en forma proactiva. 
 
Ejercer liderazgo en la 
práctica de laboratorio, 
coordinando las actividades 
para el buen resultado de la 
práctica o proceso a 
desarrollar. 

Presentación de Resultados 
y análisis de impacto 

Describir los resultados e impacto del 
proyecto. 

Documentar resultados e impactos 
del proyecto en la empresa. 

Medición del éxito del 
proyecto 

Explicar los diferentes factores del éxito 
obtenido en el proyecto. 

Validar el éxito obtenido en el 
desarrollo del proyecto. 

Identificación de áreas de 
mejora 

Distinguir las distintas áreas de mejora 
del proyecto. 

Documentar procesos que 
presentan áreas de mejora en el 
proyecto. 

Proceso de Mejora 
Continua en Negocios de TI 

Identificar los procesos de mejora 
continua del proyecto. 

Diseñar procesos de mejora 
continua en la operación del 
proyecto. 

 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Métodos y técnicas de enseñanza Medios y materiales didácticos 
Espacio Formativo 

Aula  

Análisis de casos 
Equipos colaborativos 
Tareas de investigación 

Proyector.  
Pintarrón.   
Computadora 
Internet. 

Laboratorio / Taller X 

 

Proceso de Evaluación 

Resultado de Aprendizaje Evidencia de Aprendizaje Instrumentos de evaluación 

Los estudiantes evalúan, presentan resultados y miden 
el éxito del proyecto, identifican las áreas de mejora y 
procesos de mejora continua. 

A partir de un proyecto de investigación, 
evalúa y valida el éxito del proyecto, 
determina el impacto en la empresa donde 
se implanta, documenta las áreas de 
mejora y diseña un plan de mejora continua 
del proyecto. 

Lista de verificación 
Ejercicios prácticos 
Rúbrica  
Proyectos grupales  
Evaluación de desempeño 
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Perfil idóneo del docente 

Formación académica Formación Pedagógica Experiencia Profesional 

Carrera o estudios cursados relacionados 
con Tecnologías de la Información, o carrera 
a fin. 
 
 

Manejo de herramientas didácticas para 
enseñanza-aprendizaje, de evaluación, 
técnicas de manejo de grupos, formación en 
educación basada en competencias. 

Experiencia en la  formulación y gestión  de 
proyectos relacionados con tecnología 
especialmente en el desarrollo de software 
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